

移転工程表

順番	移転前建物		フロア		移転後建物	フロア
1	合成構造有機	化西	4		合同棟	11
2	有機第2	化東	5		惑星プラズマ	1・2
3	分子変換学	化東	3		化西	3
4	会議室・共通	化東	3		物理A棟	2
5	学生実験・共通	化東	2		物理A棟	2
6	事務	化東	2		物理A棟	2
7	共通・放射化学	化東	1		物理A棟	5
8	錯体化学	化東	8		物理A棟	4
9	生物化学	化東	6		物理A棟	4
10	有機分析	化東	4		化西	4
11	理論化学	化東	7		物理C棟	2
12	量子化学	化西	7		物理C棟	3
13	有機物理	化西	6		物理C棟	3

引越G担当
豊田先生
中村先生
中村先生
中村先生
橋本先生
ヤマト科学
豊田、橋本
橋本先生
豊田先生
豊田先生
藤井先生
藤井先生
藤井先生